

フィリピン水害

被災者支援の進捗報告

2009年10月7日現在(出勤9日後)

泥水の撤去




洪水により村へつなぐ橋が崩されてしまった

街の様子 (台風上陸から7日後)



屋根の上に避難した被災者

事業展開 (フィリピン水害被災者支援)



HuMA (災害人道医療支援会)
 地域: マニラおよびリサール州
初動対応
 支援内容: 医療支援に向けた初動調査

JAFS (アジア協会アジア友の会)
 地域: リサール州
初動対応
 支援内容: 初動調査及び生活物資配布

ADRA (アドラ ジャパン)
 地域: ラグナ州
初動対応
 支援内容: 緊急物資配布

	事業実施中
	事業実施済

Legend
 Affected Populations - 02 Oct
 No. of Evacuation Centres
 ● 0-1
 ● 2-6
 ● 7-13
 ● 14-23
 ● 24-35
 ■ Affected Municipality
 ■ Municipalities / Cities



対応計画 (フィリピン水害被災者支援)

対応期間: 3ヶ月間(予定)



2009年10月7日

ジャパン・プラットフォーム事務局

下表の事業費は助成額に基づいた額です。

区分	JPF出動	初動対応	緊急支援
期間	2009年9月29日	2009年10月3日～11月2日	11月3日～2010年1月2日
日数		1ヶ月間	2ヶ月間
財源	政府	3,000万円	7,000万円
	民間	緊急支援準備金と義援金を充当	義援金を充当
支援事業			
AAR	申請書提出		
ADRA		物資配布 (4,995,426円)	
CF		物資配布	
HuMA		初動調査 (1,160,206円)	
ICA			
JAFS		初動調査及び物資配布 (5,000,000円)	
KnK		物資配布及び心のケア	

	申請中
	支援実施中
	支援終了

政府支援金助成合計額: 11,155,632円

民間資金助成合計額: 0円

11,155,632円