

インド西部地震被災者支援

2007年10月24日 現在
(1/1 ページ)

種別: ---

区分	事業名・内容	実施団体	実施期間		事業経費				
					財源	当初	最終		
1	---	テント等配布	JCPD(現 JCCP)	始期: 2001年2月5日 終期(計画): 年 月 日 終期(実績): 2001年2月28日	民間	当初	¥300,000	最終	¥300,000
2	---	インド西部地震MeRU-ADRA Japan緊急医療 援助事業	MeRU, ADRA	始期: 2001年2月1日 終期(計画): 2001年5月30日 終期(実績): 2001年5月30日	民間	当初	¥1,700,000	最終	¥1,700,000
3	---	インド西部地震被災者への電気通信支援事業	BHN	始期: 2001年2月7日 終期(計画): 2001年3月29日 終期(実績): 2001年3月25日	民間	当初	¥1,600,000	最終	¥1,600,000
4	---	インド地震被災民へのインド西部地震被災者 支援事業	JEN	始期: 2001年2月5日 終期(計画): 年 月 日 終期(実績): 2001年12月26日	民間	当初	¥2,200,000	最終	¥2,200,000
5	---	インド整備地震被災者への災害救助活動	JRA	始期: 2001年1月29日 終期(計画): 年 月 日 終期(実績): 2001年1月31日	民間	当初	¥2,500,000	最終	¥2,500,000
6	---	インド・グジャラート州における地震災害被災者 支援事業	PWJ	始期: 2001年1月28日 終期(計画): 2001年3月15日 終期(実績): 2001年4月30日	民間	当初	¥3,357,484	最終	¥3,357,484
7	---	インド西部大地震クチ地区プライマリー・ヘルス ケアの復旧事業	SCJ	始期: 2001年2月1日 終期(計画): 2001年6月30日 終期(実績): 2001年6月30日	民間	当初	¥1,000,000	最終	¥1,000,000
8	---	インド西部大地震被災者への救援活動 - チャ イルドケアセンター再建事業 -	SVA	始期: 2001年4月 日 終期(計画): 2002年3月 日 終期(実績): 年 月 日	民間	当初	¥1,750,000	最終	¥1,750,000
9	---	インド大震災救援事業	WVJ	始期: 2001年2月1日 終期(計画): 年 月 日 終期(実績): 2001年6月30日	民間	当初	¥1,750,000	最終	¥1,750,000
小計:		実施事業計 9 事業 (うち、終了事業計 9 事業)		当初	¥16,157,484	うち 政府	¥0	うち 民間	¥16,157,484
				最終	¥16,157,484	うち 政府	¥0	うち 民間	¥16,157,484
合計:		実施事業計 9 事業 (うち、終了事業計 9 事業)		当初	¥16,157,484	うち 政府	¥0	うち 民間	¥16,157,484
				最終	¥16,157,484	うち 政府	¥0	うち 民間	¥16,157,484