

JPF加盟団体の事業概要（2010年3月24日現在）

2010/3/24 JPF事務局作成  
（現地状況により、内容に変更や訂正が生じる場合があります）

団体名	事業地域	派遣スタッフ	事業内容	事業期間	助成金額	実施状況(予定含む)
 特定非営利活動法人 グッドネーバース・ジャパン (GNJP)	Leogane / Gressier (Port-au-Princeの西方 約20~30km)	1名	物資配布 【完了】	2010/2/26- 2010/3/11	3,916,000円 (政府支援金)	Leoganeにて800世帯(4,000名)に食糧(米)、Gressierにて800世帯(4,000名)にプラスチックシートを配布した。
 特定非営利活動法人 ICA文化事業協会 (ICA)	Petit Goave (Port-au-Princeの 西方約45km)	2名	初動調査と 物資配布 【次期事業 検討中】	2010/2/2- 2010/3/3	6,061,960円 (政府支援金)	約1,100世帯に食糧(米、豆。うち850世帯には調理用油も配布)を配布完了。 次期事業を策定中。
 特定非営利活動法人ジェン (JEN)	Grand Goave (Port-au-Princeの 西方約40km)	3名	初動調査と 物資配布 【完了】	2010/1/16- 2010/2/15	10,368,550円 (政府支援金)	①初動調査 : Port-au-Prince、Carrefour、Leogane、Grand Goaveで実施。 ②物資配布 : Grand Goaveで実施。【完了】  ・シェルターを作るためのツールキット(トタン板、ハンマー、のこぎり、釘など)を約700世帯(3,500名)に配布完了。
		3名	物資配布	2010/2/16- 2010/4/15	53,773,100円 (政民併用) 【政: 16,739,100円 民: 37,034,000円】	被災世帯4,000世帯に、シェルターツールキット(トタン板、ハンマー、のこぎり、釘など)を配布中。
 社団法人 日本国際民間協力会 (NICCO)	Petion Ville (Port-au-Princeの 南東約10km)	2名	初動調査と 物資配布 【完了】	2010/1/19- 2010/2/13	11,037,285円 (政府支援金)	①初動調査 : Port-au-Prince、Petion-Villeで実施。【完了】 ②物資配布 : Petion-Villeで実施。【完了】  ・避難所22か所にて、プラスチックシート、食糧、水を約3,000世帯(15,000名)に配布完了。
		3名	シェルター配布 &トイレ設置	2010/2/14- 2010/4/15	53,947,362円 (政民併用) 【政: 41,657,342円 民: 12,290,020円】	・住居を失くした被災者1,600世帯(8,000人)にシェルター用の資機材を配布中(300世帯には瓦礫撤去ツールも一緒に配布、また1,600世帯に追加で床材用ベニヤ板の供与を行っている)。 ・避難所にいる1,000世帯(5,000人)用に、100基分のトイレ用資機材の提供と、トイレ設置のための技術指導を実施
 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン (PWJ)	Port-au-Prince	3名	初動調査 【完了】	2010/1/18- 2010/1/31	2,894,380円 (民間資金)	・初動調査の結果、ツールキットおよびシェルター(テント)の配布、学校3校へのテント教室と学用品の供与を実施することを決定した。【完了】
	Port-au-Prince 及び周辺地域	3名	物資配布	2010/2/5- 2010/5/4	54,247,370円 (政府支援金)	・住宅の瓦礫撤去のためのツールキットを1,000世帯(5,000名)に、シェルター(テント)を450世帯に配布中。 ・全壊した学校3校の瓦礫撤去、仮設テント校舎の設置、学用品の供与を実施。
 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン (WVJ)	Port-au-Prince	1名	初動調査 【完了】	2010/1/16- 2010/2/1	1,338,030円 (民間資金)	初動調査の結果、シェルター(テント)配布を実施することを決定。【完了】
		3名	物資配布	2010/2/2- 2010/4/1	57,996,793円 (政府支援金)	シェルター(テント)を1,200世帯(6,000名)に配布中。
 特定非営利活動法人 難民を助ける会 (AAR)	Port-au-Prince Leogane	6名	物資配布	2010/2/25- 2010/4/15	49,725,514円 (民間資金)	食糧、NFI、プラスチックシートを5,000世帯(25,000人)に配布中。

<自己資金による出動団体>

団体名	事業地域	派遣スタッフ	事業内容	事業期間	助成金額	実施状況
特定非営利活動法人 難民を助ける会 (AAR) 	Port-au-Prince 及び周辺地域	4名	初動調査 【完了】	2010/1/25- 2010/2/17 【完了】	自己資金	初動調査後、物資配布を実施。
特定非営利活動法人 BHNテレコム支援協議会 (BHN) 	Port-au-Prince	2名	初動調査と 安否確認無料 電話サービス 【完了】	1/23-1/31 【次期事業 検討中】	自己資金	被災者の情報通信ニーズ調査、安否確認無料電話サービスの提供を完了。

その他
Leogane、Gressierは最も震度が大きかった地域に位置する。 Good Neighbors International と連携して事業実施。
Petit Goaveは最も震度が大きかった地域に位置する。 現地NGOと連携して事業実施。
Grand Goaveは、最も震度が大きかった地域に位置し、70%以上の家屋が倒壊した。 現地住民組織と連携して事業実施。
現地NGOと連携して事業実施。
Petionvilleおよびその周辺地域を含む多くの避難所ではトイレの設置がされておらず、3月からの雨季を前に衛生状態の悪化が危惧される。またPetionvilleでは治安の悪化も懸念されている。
現地NGOと連携して事業実施。
World Vision Haitiと協力して事業実施。
現地NGOと連携して事業実施。

その他
AMARC(世界コミュニティラジオ放送連盟)と協力して実施。