

インドネシア・スマトラ島西部パダン沖地震

被災者支援の進捗報告

2009年10月7日現在(出動1週間後)



全壊したクドゥ・ガンディン村診療所

損壊した家の前で生活する被災者



全壊した小学校校舎



被災した家々が立ち並ぶ村の様子

事業展開 (スマトラ島西部パダン沖地震被災者支援)

JEN (ジェン)

地域: 西スマトラ州

初動対応

支援内容: 初動調査及び物資配布

AAR (難民を助ける会)

地域: 西スマトラ州パダン周辺

初動対応

支援内容: 初動調査

NICCO (日本国際民間協力会)

地域: 西スマトラ州パダン周辺

初動対応

支援内容: 緊急医療支援

PWJ (ピースウィンズ・ジャパン)

地域: 西スマトラ州

初動対応

支援内容: 初動調査

JRA (日本レスキュー協会)

地域: 西スマトラ州

初動対応

支援内容: 救助犬による捜索
及び救出・救助



Epicentre

Magnitude: 7.6

Date: 30 Sep 2009

Time: 17:16 Local Time

	事業実施中
	事業実施済

対応計画 (スマトラ島西部パダン沖地震被災者支援)



対応期間: 3ヶ月間以上(予定)

2009年10月7日
 ジャパン・プラットフォーム事務局
 下表の事業費は助成額に基づいた額です

区分	JPF出動	初動対応	緊急支援
期間	2009年10月1日	2009年10月3日 ~ 2010年1月2日	未定
日数		3ヶ月間	未定
財源	政府	1億円	未定
	民間	4,707,269円 (緊急支援準備金と義援金を充当)	(義援金を充当)
支援事業			
AAR	申請書提出	初動調査 (1,030,960円)	
ADRA		初動調査及び物資配布 (3,331,106円)	
JAFS		初期調査及び物資配布 (11,374,200円)	
JEN		初動調査・物資配布 (11,198,200円)	
JRA		救助犬による捜索 及び救出・救助 (4,707,269円)	
NICCO		緊急医療支援 (10,542,900円)	
PWJ		初動調査 (1,526,060円)	
BHN	関心表明		
CIJ			
GNJ			
SNS			
SVA			

申請中	政府支援金助成合計額 :	39,003,426 円
支援実施中	民間資金助成合計額 :	4,707,269 円
支援終了	総事業費計 :	43,710,695 円