

西日本豪雨被災者支援2018 事業一覧



2018年7月29日

ジャパン・プラットフォーム事務局

対応期間：初動対応3ヶ月、緊急対応6か月

下表の日程・事業費等は、助成額・助成時のスケジュールに基づいたものです

区分		初動対応	
期間	事業地	2018年7月9日～2018年10月8日	
団体名	事業地	事業内容・助成金額	
AAR	岡山県、広島県 愛媛県	2018年7月10日～7月31日 初動調査 2,853,806円（民間資金）	
GNJP	岡山県、広島県 愛媛県		2018年7月22日～10月21日 岡山県・広島県・愛媛県各地災害ボランティアセンター運営支援事業 4,651,594円（民間資金）
HuMA	岡山県		2018年7月23日～8月20日 岡山県倉敷市真備町での被災者医療支援事業 6,407,300円（民間資金）
JOICFP	岡山県、広島県 愛媛県		2018年7/22～7/31 初動調査 1,070,210円（民）
NICCO	岡山県		2018年7月28日～10月2日 水害地域における殺菌消毒およびベストコントロール事業 41,283,585円（民間資金）
PARCIC	岡山県、広島県 愛媛県	2018年7月16日～7月29日 初動調査 2,999,997円（民間資金）	2018年8月1日～9月30日 愛媛県における西日本豪雨被災地域の復興支援 6,999,999円（民間資金）
PBV	岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、佐賀県	2018年7月9日～7月23日 初動調査 2,928,669円（民間資金）	2018年7月24日～10月31日 西日本豪雨水害での岡山県倉敷市での被災者支援活動 29,975,270円（民間資金）
PWJ	岡山県、広島県		2018年7月15日～9月14日 広島県および岡山県における被災者生活支援 19,974,306円（民間資金）
SHJ	岡山県、広島県		2018年7/25～8/3 物資輸送・調査 508,234円（民）
SVA	広島県、愛媛県	2018年7月12日～7月25日 初動調査 1,550,860円（民間資金）	
JPF	岡山県、広島県 愛媛県		2018年7月22日～10月9日 西日本豪雨被災者に対する支援調整と調査、事業モニタリング 14,298,450円（民間資金）

申請中
準備～実施中
支援終了

	予算	助成金額	残額
民間資金	300,000,000円	127,432,071円	172,567,929円
合計	300,000,000円	127,432,071円	172,567,929円

※上記の団体名は略称です
 AAR：難民を助ける会【AAR Japan】、GNJP：グッドネーバース・ジャパン、HuMA：災害人道医療支援会、JOICFP：ジョイセフ、NICCO：日本国際民間協力会、PARCIC：パルシック、
 PBV：ピースポート災害ボランティアセンター、PWJ：ピースウィンズ・ジャパン、SHJ：セカンドハーベスト・ジャパン、SVA：シャンティ国際ボランティア会、JPF：ジャパン・プラットフォーム